

Ofício H-1.576/2025
CI nº37.506/2025
Processo SEI 020.00004801/2025-36

Na data da assinatura digital

Assunto: Esclarecimentos sobre o Plano de Investimentos do município de São Bento do Sapucaí

Ilustríssima Secretária,

Trata-se de Ofício em que a Exma solicita esclarecimentos em relação aos locais e prazos de execução dos itens apresentados no Plano de Investimentos encaminhado ao município de São Bento do Sapucaí.

Em atenção à solicitação, inserimos no quadro a seguir a previsão de conclusão da respectiva obra/prestação de serviços.

Objeto	Produto	Aplicação	Situação Atualizada	Conclusão Previsão
Prestação de serviços de troca de hidrômetros	ÁGUA	MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS	Em Execução	3º Tri/25
Prestação de serviços de engenharia p/ manutenção de redes e ligações de água e esgoto do crescimento vegetativo p/ redes e ligações de água e esgoto e o remanejamento de redes e ligações de água e esgoto com reposição de pavimentos.	Diversos Produtos	EXPANSÃO DE SISTEMAS	Em Execução	2º Tri/26
Execução de Obra para Construção de Reservatório em Aço Carbono Parafusado com capacidade de 500 m³ no município de São Bento do Sapucaí	ÁGUA	MELHORIA DE SISTEMAS OU RENOVAÇÃO DE ATIVOS	Em Contratação	4º Tri/25
Execução de obras no Sistema de Abastecimento de Água do Município de São Bento do Sapucaí Remanejamento da Adutora de Água Bruta	ÁGUA	EXPANSÃO DE SISTEMAS	Em Execução	2º Tri/25

Prestação de Serviços Geotécnicos de Controle Tecnológico de Solos, Aterros e Pavimentos, Ensaio para as Obras e Projetos, Serviços de Engenharia e Televisionamento de Redes para as Obras	SERVIÇOS	SERVIÇOS ESPECIAIS	Em Execução	1º Tri/27
---	----------	--------------------	-------------	-----------

Adicionalmente, tendo em vista o novo Contrato de Concessão que define a antecipação da universalização dos serviços de saneamento básico para 2029, informamos que a Sabesp iniciou a elaboração dos estudos de concepção, que servirão de base para o novo Plano de Investimentos, garantindo a adequação dos prazos, metas e ações para o município, conforme detalhado no Anexo Técnico II – São Bento do Sapucaí, assim como para os demais 370 municípios integrantes do contrato.

A conclusão desses estudos está prevista para o segundo semestre de 2025, quando teremos detalhes mais precisos sobre a localização das intervenções. Isso permitirá, na sequência, a consolidação das metas e prazos para os 371 municípios atendidos, culminando na formulação do Plano de Investimentos 2025-2029.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima, e seguimos à disposição para outros esclarecimentos necessários.

Meunim Rodrigues de Oliveira Junior
 Diretoria de Relações Institucionais e Sustentabilidade

Ilustríssima Secretária
 ROBERTA BUENDIA SABBAGH
 Secretária Executiva do Conselho Deliberativo da URAE-1 - Sudeste
 Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F8F-4B6F-2C83-7254

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MEUNIM RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF 112.XXX.XXX-36) em 16/04/2025 19:19:05

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1F8F-4B6F-2C83-7254>