

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141 E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

Objeto PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE SOUZA

Local ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DE SOUZA

Início

5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO

Final 65 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 2 CDHU SEM DESON. 08/2025

BDI 23,00%

CRONOGRAMA DE OBRA

		1° ETAPA	2° ETAPA		
ITEM	SERVIÇO	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias		TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	0%		100%
		9.171,050			R\$ 9.171,05
2	PAVIMENTAÇÃO	40%	60%		100%
		37.510,780	56.266,170		R\$ 93.776,95
TOTAL		46.681,83	56.266,17		R\$ 102.948,00

São Bento do Sapucaí, segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Giovanni de Oliveira Berti CREA/SP 5063123879