



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SPGOV.BR

Objeto	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PACOTES 1, 2, 3, 4 e 6
Local	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 1	CDHU	SEM DESON. 08/2025
Fonte 2	SIURB	SEM DESON. 06/2025
Fonte 3	SINAPI	SEM DESON. 09/2025

C R O N O G R A M A D E O B R A														
ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA			2º ETAPA			3º ETAPA			4º ETAPA			TOTAL
		PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	PERÍODO	30	dias	
		PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	PRAZO	26	dias	
1	PACOTE 1 ADHEMAR DE BARROS	10%			35%			30%			25%			100%
			12.899,739			45.149,087			38.699,217			32.249,348		R\$ 128.997,39
2	PACOTE 2 PRAÇA DA BIBLIOTECA	10%			35%			30%			25%			100%
			6.872,834			24.054,919			20.618,502			17.182,085		R\$ 68.728,34
3	PACOTE 3 PRAÇA IGREJA SÃO BENTO	10%			35%			30%			25%			100%
			2.776,008			9.716,028			8.328,024			6.940,020		R\$ 27.760,08
4	PACOTE 4 PRAÇA IGREJA SANTO ANTONIO	10%			35%			30%			25%			100%
			10.637,067			37.229,735			31.911,201			26.592,668		R\$ 106.370,67
5	PACOTE 3 PRAÇA IGREJA SÃO BENTO	10%			35%			30%			25%			100%
			3.548,525			12.419,838			10.645,575			8.871,313		R\$ 35.485,25
6	PACOTE 6 SÃO BENEDITO	10%			35%			30%			25%			100%
			3.072,251			10.752,879			9.216,753			7.680,628		R\$ 30.722,51
TOTAL			36.734,17			128.569,61			110.202,52			91.835,43		398.064,24
BDI= 22,04%			8.096,21			28.336,74			24.288,64			20.240,53		87.733,36
TOTAL GERAL			44.830,38			156.906,35			134.491,15			112.075,96		485.797,60

São Bento do Sapucaí, quinta-feira, 27 de novembro de 2025