

Pautas	1. Assinatura da 24ª. Ata da reunião do COMSAB, realizada dia 14/08/2025 2. Saldo do Fundo de Saneamento Básico 3. Resultado da Análise de Água referente ao Programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em 2025 4. Resposta da Sabesp sobre a Paralisação da Obra de Remanejamento da Adutora de Água Tratada da Sabesp, que teve início em 2019; 5. Resposta da Sabesp sobre a Troca da Antiga Adutora da água tratada da Zona Alta de São Bento; 6. Andamento sobre as Manifestações do COMSAB Consulta Pública nº. 06/2025 da ARSESP que subsidiarão a proposta de Deliberação da ARSESP, sobre abastecimento de água e esgoto por meio de soluções alternativas. NOTA TÉCNICA Nº do Processo: 133.00003632/2024-78 7. Remanejamento da Adutora de Água Bruta, no bairro do Paiol Grande, Troca de Hidrômetros e Construção de Reservatório de 500m³, previsto no Plano de Investimentos da Sabesp no município em 2025 8. Assuntos diversos
01 02 03 04 05 06	Aos 9 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas no prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Sala da Vigilância Sanitária), localizado na Rua Cel. Ferreira Júnior, 65, Centro, foi aberta a Vigésima Quinta Reunião Ordinária do COMSAB. Participaram os membros descritos no final desta ATA. A Vice- Presidente senhora Renata após cumprimentar os membros presentes, deu início as pautas do dia.
07 08 09 10	1. Assinatura da 24ª. Ata da reunião do COMSAB, realizada dia 14/08/2025. A referida ata foi apresentada anteriormente no grupo do whatsapp do COMSAB para alterações necessárias. Todos os participantes que estiveram presentes assinaram.
11 12 13 14 15 16 17 18	2. Saldo do Fundo de Saneamento Básico Referente a bancária nº 15.799-6. O saldo é de R\$ 57.491,36, referente ao repasse dos 4% da receita líquida do trimestre da Sabesp no município. Lembrando que foram efetuados dois repasses, sendo o primeiro no dia 24/04/2025 no valor de R\$11.503,93 e o segundo no dia 11/06/2025, no valor de R\$ 44.292. O dinheiro está numa aplicação e até a presente data não foi utilizado. Lembrando que o Conselho de Saneamento Básico tem caráter consultivo e não deliberativo.
19 20	3. Resultado da Análise de Água referente ao Programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em 2025

21 Eu Sílvia, Agente de Saneamento da Vigilância Sanitária Municipal, apresentei
22 o Laudo de Análise de Orientação nº. 730.1P.0/2025, expedido pelo Núcleo de
23 Gerenciamento de Amostras de Produtos - NGAP do Laboratório Adolfo Lutz
24 de São Paulo, onde foram analisados 27 tipos de agrotóxicos e o resultado foi
25 satisfatório, água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados:
26 Bentazona, Metacloro, Pirimifós-Metilico, Ametrina, Aminocarbe, Atrazina,
27 Benalaxil, Carbendazim, Ciprodinil, Ciromazina, Clomazona, Diazinona,
28 Fenamifós, Imazalil, Monocrotofós, Paraoxon, Simazina, Triazofós,
29 Vamidotona, Dimetoato, Epoxiconazol, Fosfamidona, Molinato, Pirimofós-
30 Etilico, Tebuconazol, Azoxistrobina, Diuron, Fipronil, Metamidofós, Ometoato,
31 Acetato, Acetamiprido, Aldicarbe-Sulfona, Asulam, Azaconazol, Azinfós-Etilico,
32 Bitertanol, Boscalida, Bromacila, Bupirinato, Buprofazina, Carbofurano,
33 Ciazofamida, Ciproconazol, Clorfenvinfós, Coumafós, Etilenotioureia (ETU),
34 Fentoato, Isoxaflutol, Malaoxona, Meticarbe, Miclobutanil, Pirazofós,
35 Propiconazol, Tiametoxam, Tetraconazol, Azinfós-Metilico, Bendiocarbe,
36 Carbofurano-3OH, Cianzina, Cletodim, Diclorvós, Haloxifope-p-Metilico,
37 Metidationa, Mevinfós, Procloraz, 2,4-D, Aldicarbe, Aldicarbe-Sulfóxido,
38 Bromuconzol, Carbaril, Carboxina, Cresoxim-Metilico, Etiona, Fenitoína,
39 Flonicamida, Malationa, Oxamil, 2,4,5-T, 2,4,5-TP (Fenoprop), Acibenzolar-S-
40 Metilico, Clorimurom, Difenoconazol, Fluazifope-Butilico, Metomil,
41 Metsulfurom-Metilico, Propoxur, Temefós. Conclusão do Laudo em 0/0/2025:
42 Satisfatório. Água de acordo com a legislação, quanto os ensaios realizados.

4. Resposta da Sabesp sobre a Paralisação da Obra de Remanejamento da Adutora de Água Tratada da Sabesp, que teve início em 2019

43 Eu Sílvia, representante do Município na URAE-1 Sudeste, expliquei que no
44 dia 18/08/2025 a Sabesp através do Ofício H-4.052/2025 (CI nº 108.748/2025)
45 esclareceu que, "no ano de 2019, foi realizado um remanejamento
46 emergencial no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água
47 (ETA) e a Praça adjacente à Santa Casa, em razão das recorrentes
48 ocorrências de vazamentos na rede existente". "Dando continuidade às ações
49 de aprimoramento das redes de distribuição, está sendo planejado o
50 remanejamento do trecho central da cidade. Tal intervenção, de caráter
51 administrativo, implicará impactos significativos no fluxo de tráfego da região,
52 interferindo no acesso a estabelecimentos públicos e privados, tais como o
53 Fórum, instituições bancárias, Pronto Socorro, Mercado Municipal e a Praça
54 Central. A execução da obra está prevista para o período de março a agosto
55 de 2026, com o intuito de minimizar riscos e transtornos decorrentes do
56 período chuvoso. Além da substituição da adutora, será necessária a
57 instalação de novas redes de distribuição, com o objetivo de eliminar
58 conexões existentes na adutora principal e ajustar as pressões de a
59
60

61 bastecimento na área atendida. Destacamos que as vias onde serão
62 realizadas as intervenções são estreitas e utilizadas para estacionamento de
63 veículos, sendo necessária a interrupção temporária do tráfego durante a
64 execução dos serviços de assentamento das redes. Anexo encontra-se o
65 esboço da rede a ser implementada nos logradouros.

66 **5. Resposta da Sabesp sobre a Troca da Antiga Adutora da água tratada**
67 **da Zona Alta de São Bento**

68 Eu Sílvia, representante do Município na URAE-1 Sudeste, expliquei que no
69 dia 18/08/2025 a Sabesp através do Ofício H-4.051/2025 CI nº 108.754/2025
70 esclareceu que: *"a obra mencionada corresponde ao remanejamento da linha*
71 *de recalque entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) e os Reservatórios*
72 *R2 e R3, situados no Morro do Cruzeiro. Tal intervenção foi motivada por*
73 *iniciativa administrativa, com o objetivo de substituir a infraestrutura existente,*
74 *visando à melhoria da eficiência operacional do sistema de abastecimento. A*
75 *execução da obra está programada para ocorrer entre os meses de março e*
76 *agosto de 2026, período estrategicamente definido para mitigar riscos e*
77 *transtornos decorrentes das chuvas, considerando que parte da rede será*
78 *instalada em vias íngremes e suscetíveis a escorregamentos de solo.*
79 *Ressaltamos que, para viabilizar o assentamento da nova tubulação, será*
80 *necessária a interrupção temporária do tráfego de veículos em determinados*
81 *trechos. Por fim, informamos que, até o presente momento, não há registro de*
82 *vazamentos recentes na rede em questão".*

83 **6. Manifestações do COMSAB Consulta Pública nº. 06/2025 da ARSESP**
84 **que subsidiarão a proposta de Deliberação da ARSESP, sobre**
85 **abastecimento de água e esgoto por meio de soluções alternativas.**
86 **NOTA TÉCNICA Nº do Processo: 133.00003632/2024-78**

87 As considerações do município foram apresentadas em 07/08/25, no e-mail:
88 consultapublica@arsesp.sp.gov.br e no dia 08/08/25 foi encerrado o prazo de
89 manifestações. A ARSESP tem sessenta dias para dar retorno (ou seja, a
90 partir de 08/10/25). Essa Minuta irá para aprovação no Conselho Deliberativo
91 da URAE1- Sudeste.

92 **7. Remanejamento da Adutora de Água Bruta, no bairro do Paiol Grande,**
93 **Troca de Hidrômetros e Construção de Reservatório de 500m³.**

94 Eu, Sílvia, manifestei minha preocupação quanto à ausência de informações
95 complementares e à falta de transparência no Plano de Investimentos para
96 2025, apresentado pela Sabesp. O documento não especifica a metragem
97 prevista para o remanejamento da rede de adutora de água bruta, o que pode
98 gerar interpretações equivocadas sobre a extensão das obras. Durante a

- 99 reunião do Comitê Técnico da URAE-1 Sudeste, foi apresentado o Plano de
100 Longo Prazo de Oferta Hídrica e Contingência (PLPOHC), datado de
101 28/04/2025. Nele, consta um investimento de R\$ 1.629.185,78 para a
102 substituição de 3.330 metros de tubulação em PEAD de 330 mm, com início
103 das obras previsto para setembro de 2024 e conclusão em maio de 2025.
104 No entanto, a Sabesp não deixou claro que ainda restam 2.220 metros de
105 rede em ferro fundido que precisam ser substituídos. A omissão da metragem
106 pode levar à interpretação de que toda a rede foi remanejada, o que não
107 corresponde à realidade atual do sistema.
108 Outra preocupação é em relação a troca de hidrômetros. O Plano de
109 Investimentos não apresenta nenhuma estimativa quanto à quantidade de
110 equipamentos que serão trocados, apenas cita prazo para conclusão - 3º
111 trimestre 2025. E em relação a construção de reservatório em aço carbono
112 parafusado com capacidade de 500 m³ prevê prazo de conclusão para 4º
113 tri/25. No entanto, não há indicação clara sobre o local de instalação, se será
114 na Estação de Tratamento de Água (ETA) ou na Zona Alta do município.
115 A URAE a Sabesp foram oficializados no SIGAM por quatro vezes
116 1ª Solicitação nº 07, no dia 26/02/25. Melhorias nas informações citadas no
117 Plano de Investimentos
118 2ª Solicitação nº 17, no dia 17/04/25 - Melhorias nas informações no Plano de
119 Investimentos
120 3ª Solicitação nº 76 no dia 28/07/25 - Informações sobre o remanejamento da
121 adutora de água bruta.
122 4ª Solicitação nº 93 no dia 02/09/25 - Informações sobre o remanejamento da
adutora de água bruta
- 123 **9. Assuntos Diversos**
124 **9.1 Prioridades no Anexo II 01/2024 - Novo Contrato Regionalizado nº**
125 **01/2024.**
126 Renata sugeriu que todos os membros leiam as obras pactuadas no Anexo II
127 e elencam as prioridades do município, para posterior cobrança da Sabesp.
- 128 **9.2 Demonstrativo da Sabesp**
129 Cássia e Marcos opinaram pela solicitação de um Demonstrativo de depósito
130 da Sabesp, detalhando o repasse trimestral.
- 131 Sem mais assuntos a discutir, eu Sílvia Helena da Silveira, redijo e assino a
132 presente ata juntamente com os demais membros que estiveram presente na
133 Vigésima Quinta Reunião Ordinária do COMSAB. São Bento do Sapucaí, 9 de
134 setembro de 2025.

I - Titulares de Serviço

(Vigilância Sanitária Municipal)

Silvia Helena da Silveira
.....

Titular: Silvia Helena da Silveira - CPF: 109.XXX.XXX-30.

Suplente: Karina Pereira Alves Lino - CPF: 407.XXX.XXX-61. Não compareceu.

II - Representantes de Órgãos do Governo Municipal relacionado ao Setor de Saneamento Básico.

(Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente)

Titular: Cristian Aparecido Ribeiro - CPF: 097.XXX.XXX-94. Não compareceu.

Suplente: Rafael Olímpio Silva - CPF: 429.XXX.XXX-52. Não compareceu.

III – Representantes dos Prestadores de Serviços Públicos

(Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento)

Titular: Amanda Nascimento - CPF: 430.XXX.XXX- 50. Não compareceu.

Suplente Titular: Emily Christine de Souza - CPF: 469.XXX.XXX-14. Não compareceu.

IV – Representantes dos Usuários de Saneamento Básico

(Usuários de água e esgoto tratados pela Sabesp)

OTM
.....
Titular: Cássia Schroeder Buitoni- CPF: 182.XXX.XXX-61

Suplente: Antônio Cláudio Domingues - CPF: 886.XXX.XXX-91

V – Representantes de Entidades Técnicas

(Segurança Pública Municipal e Defesa Civil)

Titular: Ian Guimarães Silva - CPF: 097.XXX.XXX-94. Não compareceu.

Suplente: Gabriel Teixeira Xavier - CPF: 386.881.XXX-71. Não compareceu.

VI – Representantes de Organizações da Sociedade Civil

(Coletivo Virando Sustentável SBS e Coletivo Mãos Dadas)

Renata
.....
Titular: Renata Fontes Leite - CPF: 216.XXX.XXX-01.

Suplente: Maíra Dzedzej - CPF: 289.XXX.XXX-92. Não compareceu.

VII– Representantes de Entidades de Defesa do Consumidor

(Conselho Municipal de Usuários de Serviços Públicos - COMUSP)

Antônio Marcos de Lima
.....
Titular: Antônio Marcos de Lima - CPF: 392.XXX.XXX-38.

Suplente: Larissa Pereira Sanches Furtado. CPF: 289.XXX.XXX- 6 Não compareceu.