



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
 CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
 E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

<b>Objeto</b>	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS SOBRE O RIBEIRÃO DO QUILOMBO
<b>Local</b>	RUA PROJETADA 15- BAIRRO DO QUILOMBO
<b>Início</b>	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
<b>Final</b>	155 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

<b>Fonte 1</b>	CDHU	SEM DESON. 11/2025
<b>Fonte 2</b>	SINAPI	SEM DESON. 12/2025
<b>BDI</b>	24,44%	

### CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	R\$ 28.804,59	50,00%	R\$ 28.804,59	0,00%		0,00%		0,00%		100%	R\$ 57.609,18
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	33,33%	R\$ 3.024,97	33,33%	R\$ 3.024,97	33,34%	R\$ 3.025,88	0,00%		0,00%		100%	R\$ 9.075,83
3	BASE	25,00%	R\$ 11.367,29	25,00%	R\$ 11.367,29	25,00%	R\$ 11.367,29	25,00%	R\$ 11.367,29	0,00%		100%	R\$ 45.469,14
4	ESTRUTURA DA PONTE	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 62.501,98	33,33%	R\$ 62.501,98	33,34%	R\$ 62.520,73	100%	R\$ 187.524,69
5	PAVIMENTO/GUARDA-CORPO	0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 7.630,72	50,00%	R\$ 7.630,72	100%	R\$ 15.261,44
<b>TOTAL</b>			<b>43.196,85</b>		<b>43.196,85</b>		<b>76.895,15</b>		<b>81.499,98</b>		<b>70.151,45</b>		<b>R\$ 314.940,28</b>

São Bento do Sapucaí, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Morais  
 CREA 5063394659