



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
 CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
 E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

<b>Objeto</b>	MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A PROCESSOS EROSIVOS E DESLIZAMENTOS
<b>Local</b>	RUAS PROFESSOR CORTÊS, DO MACHADO E SOLDADO LÁZARO FERREIRA DOS SANTOS
<b>Início</b>	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
<b>Final</b>	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

<b>Fonte 1</b>	DER	SEM DESON. 10/2025
<b>Fonte 2</b>	-	-
<b>BDI</b>	35,00%	

### CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		4º ETAPA		5º ETAPA		6º ETAPA		7º ETAPA		TOTAL	
		PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias		
1	LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS	50%	22.224,500	50%	22.224,500	0%		0%		0%		0%		0%		100%	R\$ 44.449,00
2	PROCESSAMENTO GEOESPACIAL E MODELAGEM MULTICRITÉRIO	0%		40%	16.001,640	40%	16.001,640	20%	8.000,820	0%		0%		0%		100%	R\$ 40.004,10
3	ATIVIDADES DE CAMPO (VALIDAÇÃO TÉCNICA)	0%		0%		35,0%	15.683,640	35,0%	15.683,640	30%	13.443,120	0%		0%		100%	R\$ 44.810,40
4	CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICOS	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	0,000	55%	14.718,935	45%	12.042,765	0%	0,000	100%	R\$ 26.761,70
5	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ENTREGA INSTITUCIONAL	0%		0%		0%		0%		0%		55%	5.414,354	45%	4.429,926	100%	R\$ 9.844,28
<b>TOTAL</b>			<b>22.224,50</b>		<b>38.226,14</b>		<b>31.685,28</b>		<b>23.684,46</b>		<b>28.162,06</b>		<b>17.457,12</b>		<b>4.429,93</b>		<b>R\$ 165.869,48</b>

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Anderson Morais  
 CREA 5063394659