



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
 CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
 E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

<b>Objeto</b>	MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A PROCESSOS EROSIVOS E DESLIZAMENTOS
<b>Local</b>	MORRO DAS HORTÊNSIAS
<b>Início</b>	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
<b>Final</b>	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

<b>Fonte 1</b>	DER	SEM DESON. 10/2025
<b>Fonte 2</b>	-	-
<b>BDI</b>	35,00%	

### CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	TOTAL
		PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	
1	LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS	33,333% 14.816,333	33,333% 14.816,333	33,333% 14.816,333	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100% R\$ 44.449,00
2	PROCESSAMENTO GEOESPACIAL E MODELAGEM MULTICRITÉRIO	0%	0%	33% 13.334,700	33% 13.334,700	33% 13.334,700	0%	0%	0%	0%	100% R\$ 40.004,10
3	ATIVIDADES DE CAMPO (VALIDAÇÃO TÉCNICA)	0%	0%	0%	0%	33% 14.936,800	33% 14.936,800	33% 14.936,800	0%	0%	100% R\$ 44.810,40
4	CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS TÉCNICOS	0% 0,000	0% 0,000	0% 0,000	0% 0,000	0% 0,000	33% 10.194,933	33% 10.194,933	33% 10.194,933	0% 0,000	100% R\$ 30.584,80
5	CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ENTREGA INSTITUCIONAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50% 4.922,140	50% 4.922,140	100% R\$ 9.844,28
<b>TOTAL</b>		<b>14.816,33</b>	<b>14.816,33</b>	<b>28.151,03</b>	<b>13.334,70</b>	<b>28.271,50</b>	<b>25.131,73</b>	<b>25.131,73</b>	<b>15.117,07</b>	<b>4.922,14</b>	<b>R\$ 169.692,58</b>

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Anderson Morais  
 CREA 5063394659