



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SPGOV.BR

Objeto	REFORMA DO EDIFÍCIO MUNICIPAL, SECRETARIA SOCIAL
Local	PRAÇA DA BANDEIRA, 210,CENTRO
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
Final	90 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 1	CDHU	SEM DESON. 11/2025
Fonte 2	SINAPI	SEM DESON. 12/2025
BDI	23,00%	

### CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
		PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	PERÍODO	30 dias	
1	ITENS PRELIMINARES	100%	4.162,090	0%		0%		100% R\$ 4.162,09
2	DEMOLIÇÃO	100%	9.296,520	0%		0%		100% R\$ 9.296,52
3	CONSTRUÇÃO	15%	20.269,305	55%	74.320,785	30%	40.538,610	100% R\$ 135.128,70
4	ELÉTRICA	20%	4.963,534	55%	13.649,719	25%	6.204,418	100% R\$ 24.817,67
5	HIDRÁULIA E ÁGUA PLUVIAL	20%	2.827,272	55%	7.774,998	25%	3.534,090	100% R\$ 14.136,36
6	JARDINAGEM	0%	0,000	50%	907,295	50%	907,295	100% R\$ 1.814,59
<b>TOTAL</b>			<b>41.518,72</b>		<b>96.652,80</b>		<b>51.184,41</b>	<b>R\$ 189.355,93</b>
<b>BDI</b>			<b>9.549,31</b>		<b>22.230,14</b>		<b>11.772,41</b>	<b>R\$ 43.551,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>51.068,03</b>		<b>118.882,94</b>		<b>62.956,83</b>	<b>R\$ 232.907,79</b>

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 25 de março de 2026

Larissa Silva Andrade  
CREA 5071785810