



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

<b>Objeto</b>	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELAS SOBRE O RIBEIRÃO DO QUILOMBO - FERVURA
<b>Local</b>	BAIRRO DO QUILOMBO - FERVURA
<b>Início</b>	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
<b>Final</b>	185 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

<b>Fonte 1</b>	CDHU
<b>Fonte 2</b>	SINAPI
<b>BDI</b>	25,00%

SEM DESON. 11/2025  
SEM DESON. 12/2025

### CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	TOTAL
		PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	
1	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO	0%	55%	45%	0%	0%	0%	100%
			14.679,060	12.010,140				R\$ 26.689,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,25%	92,75%	0%	0%	0%	0%	100%
		4.764,686	60.955,124					R\$ 65.719,81
3	BASE	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
			40.006,360					R\$ 40.006,36
4	ESTRUTURA DA PONTE	0%	0%	0%	49%	51%	0%	100%
		0,000	0,000	0,000	88.999,131	92.631,749	0,000	R\$ 181.630,88
5	PAVIMENTO	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
							15.410,740	R\$ 15.410,74
<b>TOTAL</b>		<b>4.764,69</b>	<b>115.640,54</b>	<b>12.010,14</b>	<b>88.999,13</b>	<b>92.631,75</b>	<b>15.410,74</b>	<b>R\$ 329.456,99</b>

São Bento do Sapucaí, sábado, 28 de fevereiro de 2026

Anderson Morais  
CREA 5063394659