



SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

Objeto	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO E DRENAGEM
Local	ESTRADA MUNICIPAL BENEDICTA SEVERINA DA SILVA
Início	5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO
Final	125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Fonte 1	CDHU	SEM DESON. 02/2026
Fonte 2	-	-
BDI	23,00%	

CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	SERVIÇO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	TOTAL
		PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	PERÍODO 30 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 6.099,980	0%	0%	0%	100% R\$ 6.099,98
2	DRENAGEM	0%	100% 13.306,560	0%	0%	100% R\$ 13.306,56
3	PAVIMENTAÇÃO	0%	25% 17.716,373	25% 17.716,373	50% 35.432,745	100% R\$ 70.865,49
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0% 0.000	0% 0.000	0% 0.000	100% 1.571,690	100% R\$ 1.571,69
TOTAL		6.099,98	31.022,93	17.716,37	37.004,44	R\$ 91.843,72
BDI= 23,00%		1.403,00	7.135,27	4.074,77	8.511,02	R\$ 21.124,06
TOTAL GERAL		7.502,98	38.158,21	21.791,14	45.515,46	R\$ 112.967,78

São Bento do Sapucaí, quarta-feira, 13 de maio de 2026

Manoel da Costa Lisboa Neto
CREA 400440796