



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E MOBILIDADE

AV. SEBASTIÃO DE MELLO MENDES, 511 – JD. SANTA TEREZINHA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – SP  
CEP 12490-000 | FONE: (12) 3971-6110 | RAMAL 6141  
E-MAIL: INFRAESTRUTURA@SAOBENTODOSAPUCAI.SP.GOV.BR

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto | PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO DO SERRANO - ESTRADA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| Local  | ESTRADA ANTONIO RODRIGUES DA SILVA                                                           |
| Início | 5 DIAS APÓS ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO                                                   |
| Final  | 125 DIAS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO                                                    |

|         |        |                    |
|---------|--------|--------------------|
| Fonte 1 | SINAPI | SEM DESON. 03/2026 |
| Fonte 2 | -      | -                  |
| BDI     | 23,00% |                    |

### CRONOGRAMA DE OBRA

| ITEM        | SERVIÇO               | 1º ETAPA |            | 2º ETAPA |            | 3º ETAPA |            | 4º ETAPA |            | TOTAL          |
|-------------|-----------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------------|
|             |                       | PERÍODO  | 30 dias    | PERÍODO  | 30 dias    | PERÍODO  | 30 dias    | PERÍODO  | 30 dias    |                |
| 1           | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100%     | 4.191,720  | 0%       |            | 0%       |            | 0%       |            | 100%           |
|             |                       |          |            |          |            |          |            |          |            | R\$ 4.191,72   |
| 2           | PAVIMENTAÇÃO          | 25%      | 16.004,325 | 25%      | 16.004,325 | 25%      | 16.004,325 | 25%      | 16.004,325 | 100%           |
|             |                       |          |            |          |            |          |            |          |            | R\$ 64.017,30  |
| 3           | DRENAGEM              | 25%      | 3.409,313  | 25%      | 3.409,313  | 25%      | 3.409,313  | 25%      | 3.409,313  | 100%           |
|             |                       |          |            |          |            |          |            |          |            | R\$ 13.637,25  |
| TOTAL       |                       |          | 23.605,36  |          | 19.413,64  |          | 19.413,64  |          | 19.413,64  | R\$ 81.846,27  |
| BDI= 23,00% |                       |          | 5.429,23   |          | 4.465,14   |          | 4.465,14   |          | 4.465,14   | R\$ 18.824,64  |
| TOTAL GERAL |                       |          | 29.034,59  |          | 23.878,77  |          | 23.878,77  |          | 23.878,77  | R\$ 100.670,91 |

São Bento do Sapucaí, segunda-feira, 25 de maio de 2026

Manoel da Costa Lisboa Neto  
CREA 400440796